École J. H. Sissons – Échéancier

TITRE DE LA TÂCHE	DÉBUT	FIN	2017				2018				2019				2020				2021				2022			
			Juill.	Oct.	Janv.	Avr.	Juill.	Oct.	Janv.	Avr.	Juill.	Oct.	Janv.	Avr.	Juill.	Oct.	Janv.	Avr.	Juill.	Oct.	Janv.	Avr.	Juill.	Oct.	Janv.	Avr.	Juill.	Oct.
J. H. Sissons – Programmation et pré-conception	Lundi 6 février 2017	Vendredi 27 octobre 2017																								
Planification et conception préalable	Lundi 30 octobre 2017	Vendredi 29 mars 2019																								
Conception détaillée et appel d'offres	Lundi 18 mars 2019	Jeudi 6 août 2020																								
Plan de répartition des élèves et mise en œuvre	Vendredi 15 février 2019	Jeudi 27 août 2020																								
Préparation de la démolition et mise en œuvre	Lundi 1er avril 2019	Lundi 21 septembre 2020																								
Construction	Vendredi 7 août 2020	Vendredi 26 août 2022																								