
MMMararars   222025025025

GTNO : Entrée en 
vigueur de la nouvelle 
législation relative à 

l’Université 
polytechnique

Oct 2020Oct 2020Oct 2020

Oct 2024Oct 2024Oct 2024

CA : 
Publication du plan 

d’enseignement 
quinquennal de 

l’Université 
polytechnique

CA : 
Évaluation institutionnelle 
d’assurance de la qualité 

terminée

CA : Création de 
la Commission 
des études du 
Collège Aurora

GTNO et CA : 
Soumission de la 

demande au ministre 
du MÉCF pour la 
création d’une 

université 
polytechnique

Sept 222024024024

CA : 
Création du Conseil 
des détenteurs du 
savoir traditionnel

CA: 
Fin des changements 

à la structure 
organisationnelle du 

Collège Aurora

20192019 20202020 20212021 20222022 20232023 20242024 20252025 20262026

18e Assemblée législative 19e Assemblée législative 20E Assemblée législative

Phase 2 : Changement transformationnel Phase 3: Lancement de 
l’université polytechnique

TRANSFORMATION DU COLLÈGE AURORA
ÉTAPES DÉCISIVES
Dernière mise à jour : Août 2023

Phase 1:   Consolider les bases et
préparer le changement

Nouvelles étapes
Nouvelle date ou étape retardée
Étapes maintenues

MMMararar  s 222023023023

CA : 
Rétablissement du 

Conseil des 
gouverneurs du 
Collège Aurora

(terminé)

Oct 2026Oct 2026Oct 2026Août 2019
GTNO : 

Lancement du Cadre 
stratégique sur 

l’éducation 
postsecondaire des 

TNO (terminé)

AAAoût2021 

Establish Academic 
Senate for Polytechnic

University

Establish Academic 
Senate for Polytechnic

University

CA:::   
Establish Academic 

Senate for Polytechnic
University

Oct 2020Oct 2020Oct 2020

Oct 2018Oct 2018Oct 2018

GTNO: 
Engagement à 
transformer le 
Collège Aurora 
en 
université 
polytechnique 
(terminé)

Juin 2020

GGGTNO et CA :
AuFormation des 

groupes 
de travail 
internes 

du Collège 
Aurora (terminé)

Mai 2022

Oct 2024Oct 2024Oct 2024

Remarque: Souvent présentée comme un projet, la transformation est en 
fait un collection de nombreux projets, répartis sur trois phases et une 
collaboration entre le Collège Aurora et le gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest. Les jalons critiques et les responsabilités pour chacun 
ont été identifiés ci-dessous. Pour plus de détails sur le travail d'étape 
critique et/ou pour suivre certains des projets supplémentaires, non 
identifiés comme jalons critiques, visitez l'état d'avancement tracker sur 
le site Web Aurora College Transformation . 

GTNO : Publication du 
Plan des installations de 

l’université 
polytechnique (terminé)

CA : Publication du Plan 
stratégique triennal du 

Collège Aurora et de 
l’Université 

polytechnique

Oct 2020Oct 2020Oct 2020

GTNO:  
RePublication du 
plan de mise en 

œuvre de la 
transformation 

GTNO : Entrée en 
vigueur des 

changements à la 
Loi sur le Collège 
Aurora (terminé)

Sept 2022

Juin 2023

Août 2023

Janv 2024

Janv 2024

MMMararar  s 222024024024

Sept 2024

Juin 2025 

Mai 2025 

Sept 2025 

CA : 
1re année de mise en œuvre 

des programmes 
d’enseignement et de travail 

social et du programme général 
d’arts et de sciences 

 

GTNO : 
Mise en œuvre de la formule 

de financement de 
l’Université polytechnique

(terminé)
CA: Publication du 
plan stratégique 

2020-2023 du 
Collège Aurora 

(terminé)

GTNO et CA: 
Définition des 

domaines de spécialité 
de l’université 

polytechnique (terminé)

GTNO et CA: 
Publication du plan 

d’enseignement 
triennal du Collège 
Aurora  (terminé)

GTNP et CA: 
Lancement de 

l’université 
polytechnique

CA: Publication du plan 
stratégique quinquennal de 

l’université polytechnique

Respect de tous les 
engagements du 

GTNO concernant la 
transformation du 

Collège Aurora

(terminé)
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